

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برنامه عملیاتی کارگروه آموزش هوشمند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فروردین ۱۴۰۲ الی اسفند ۱۴۰۳

**هدف کلی:** حصول پیشرفت در حیطه ی ابزار های آموزشی و روش های تدریس ، به سمت هوشمند شدن با هدف نهایی بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان

**هدف اختصاصی:** تشکیل کمیته ی مشورتي کارگروه آموزش هوشمند

**استراتژی:** همکاری با افراد مربوطه

جدول پیشرفت زمانی												هزینه	نحوه پایش	تاریخ پایان	تاریخ شروع	فرد مسئول	اقدام	نام فعالیت
T12	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1							
اسفند د	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین		مستندات			رضا نامداری	۲-۱: انتخاب ۳ نفر از اساتید دانشکده پرستاری جهت انتخاب درس های تدریس وارونه ۱-۲-۱ مشورت با دانشجویان ترم های بالا ۲-۱-۲ مشورت با مسئول edc دانشکده ۳-۱-۲ انتخاب ۳ نفر استاد طبق نظرات اعلام شده	
													مستندات			محیا اصحابی	۲-۲: تعیین ۳ نفر از نمایندگان دانشجویان دانشکده ی پرستاری در رابطه با ۱-۲-۲ پرسش از آموزش دانشکده جهت اعلام اسامی نمایندگان ترم های مختلف ۲-۲-۲ پرسش از	



																	کمیته آموزش هوشمند جهت تعیین واحد های مناسب جهت اجرای طرح کلاس وارونه
																	۲-۶: تکمیل نتایج و ارائه به دبیر کل
																	۲-۶-۱ مکتوب کردن نتایج و ثبت آنها
																	۲-۶-۲ ارائه به دبیر
																	فاطمه زنگنه
																	مستندات

درصد تحقق شاخص				میزان هدف Target	شاخص
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
				۲۵٪	تعیین واحد های مناسب جهت اجرای طرح کلاس وارونه
				۱۰۰٪	میزان پیشرفت برنامه

**هدف کلی:** دریافت مجوز و اجرای طرح کلاس وارونه در واحد های تعیین شده و پیگیری بازخورد دانشجویان و اساتید

**هدف اختصاصی:** اجرای طرح کلاس وارونه در واحد های تعیین شده و پیگیری بازخورد دانشجویان و اساتید

**استراتژی:** اجرای قدم به قدم طرح ذیل

جدول پیشرفت زمانی												هزینه	نحوه پایش	تاریخ پایان	تاریخ شروع	فرد مسئول	اقدام	نام فعالیت
T12	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1							
اسفند د	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد د	اردیبهشت	فروردین						۷-۲ طرح نتایج بدست آمده در کارگروه آموزش هوشمند و کمیته ی مشورتی ، با دبیران ارزشیابی و توانمندی سازی و اصلاح ایرادات احتمالی	
																	۱-۷-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه با دبیران کارگروه ارزشیابی و توانمند سازی ۲-۷-۲ برگزاری جلسه ۳-۷-۲ مکتوب کردن نتایج	
																	۸-۲ طرح نتیجه ی بدست آمده به ریاست ، معاون آموزشی و شورای آموزشی دانشکده ی	
																	۱-۸-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه با معاون آموزشی ۲-۸-۲ برگزاری جلسه ۳-۸-۲ مکتوب کردن	

																	نتایج	پرستاری
																	ارمان رخش	۹-۲ طرح موضوع با معاونت آموزشی دانشگاه و اخذ مجوز های لازم
																	۱-۹-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه با معاون آموزشی	
																	۲-۹-۲ برگزاری جلسه	
																	۳-۹-۲ مکتوب کردن نتایج	
																	۱-۱۰-۲ پیگیری مصوب شدن موارد قبلی	
																	مهسا میزبان	
																	۲-۱۰-۲ ارسال طرح به دانشکده پرستاری	
																	۳-۱۰-۲ مذاکره با مسئولین دانشکده پرستاری جهت توجیه کردن اجرای طرح	
																	رضا نامداری	
																	۲-۱۱-۱ تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کارگاه	
																	۱۱-۲ برگزاری کارگاه توجیهی	

																اساتید جهت آموزش روش آموزشی کلاس وارونه	۲-۱۱-۲ اجرای کارگاه
																محیا اصحابی	۲-۱۲-۱ تعیین ساعت و تاریخ برگزاری کارگاه
															۲-۱۲-۲ اجرای کارگاه		
																مستندات	۲-۱۳-۱ اعلام تاریخ اجرای طرح به دانشجویان و اساتید
															۲-۱۳-۲ اجرای عملی طرح		
																مستندات	۲-۱۴-۱ طراحی فرم بازخورد
															۲-۱۴-۲ ارسال فرم بازخورد به اساتید مورد نظر		
															۲-۱۴-۳ جمع بندی نظرات اعلامی		
																مستندات	۲-۱۵-۱ طراحی فرم بازخورد
															۲-۱۵-۲ ارسال فرم بازخورد به اساتید		

																		مورد نظر	که واحد های مربوطه را گذراندند	
																		۳-۱۵-۲ جمع بندی نظرات اعلامی		
																		۱-۱۶-۲ مکتوب کردن نتایج	۱۶-۲ ارائه ی گزارش به دبیر	
																		نیلوفر حیدری	۲-۱۶-۲ ارائه به دبیرکل	
																		مستندات		

درصد تحقق شاخص				میزان هدف Target	شاخص
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
				۱۰۰	اجرای طرح کلاس وارونه در واحد های تعیین شده و پیگیری بازخورد دانشجویان و اساتید
				۱۰۰	میزان پیشرفت برنامه



**هدف کلی:** هوشمندسازی سیستم حضور و غیاب

**هدف اختصاصی:** هوشمندسازی سیستم حضور و غیاب در کلاس های نظری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

**استراتژی:** خریداری و استفاده از دستگاه تایمکس

جدول پیشرفت زمانی												هزینه	نحوه پایش	تاریخ پایان	تاریخ شروع	فرد مسئول	اقدام	نام فعالیت	
T12	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1								
اسفند د	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین						۱۷-۲ طرح موضوع با ریاست ، معاون آموزشی و شورای آموزشی دانشکده ی پرستاری	نیلوافر حیدری	۱-۱۷-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه ۲-۱۷-۲ برگزاری جلسه ۳-۱۷-۲ مکتوب کردن نتایج
																	۱۸-۲ اخذ مجوز و تایید از و معاونت آموزشی دانشگاه	امیرمحمه د بزرگی	۱-۱۸-۲ تعیین تاریخ و مکان جلسه با معاون آموزشی ۲-۱۸-۲ برگزاری جلسه ۳-۱۸-۲ مکتوب کردن نتایج
																	۱۹-۲ درخواست خریداری و نصب دستگاه تایمکس به تعداد مورد نیاز جهت نصب در	ارمان رخس	۱-۱۹-۲ تعیین تعداد دستگاه مورد نیاز ۲-۱۹-۲ نامه نگاری جهت خریداری دستگاه ۳-۱۹-۲ پیگیری و

																	دریافت دستگاه ها	ورودی کلاس ها
																	۲-۲۰-۱ برگزاری جلسه با مسئولان دانشکده پرستاری جهت اخذ مجوز نصب دستگاه ها ۲-۲۰-۲ نصب دستگاه ها مهسا میزبان	۲-۲۰-۲ ابلاغ طرح تایید شده به دانشکده ی پرستاری جهت اجرا
																	۱-۲۱-۲ اعلام تاریخ اجرای طرح به دانشجویان و اساتید ۲-۲۱-۲ اجرای عملی طرح رضا نامداری	۲-۲۱-۲ اجرای عملی طرح
																	مستندات	مستندات

**هدف کلی:** تغییر شیوه ی ارزشیابی دانشجویان در واحدهای نظری دانشکده ی پرستاری

**هدف اختصاصی:** تغییر شیوه ارزشیابی دانشجویان در 25 درصد از واحدهای نظری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

**استراتژی:** پیاده سازی روش ارزشیابی به روش آزمونک در دانشکده

جدول پیشرفت زمانی												هزینه	نحوه پایش	تاریخ پایان	تاریخ شروع	فرد مسئول	اقدام	نام فعالیت									
T12	T11	T10	T9	T8	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1																
اسفند د	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین								۲۲-۲ طرح موضوع در کمیته ی مشورتی آموزش هوشمند								
																		۲-۲۲-۱ تعیین تاریخ و مکان جلسه	مستندات	رضا نامداری	۲-۲۲-۲ برگزاری جلسه	۲-۲۲-۳ مکتوب کردن نتایج					
																		۲-۲۳-۱ تعیین تاریخ و مکان جلسه					مستندات	محیا اصحابی	۲-۲۳-۲ برگزاری جلسه	۲-۲۳-۳ مکتوب کردن نتایج	
																		۲-۲۴-۱ تعیین تاریخ و مکان جلسه									مستندات
																		۲-۲۵-۱ بررسی نرم	مستندات	فائزه							

														عباسی	افزار ها و سایت های موجود	۲۵-۲ خریداری و طراحی وسایت یا نرم افزار آزمونک	
															۲-۲۵-۲ دریافت بودجه جهت خرید		
															۳-۲۵-۲ خرید نرم افزار		
														مستندات	نیلوفر حیدری	۲۶-۱ پیگیری ابلاغ طرح به دانشکده	۲۶-۲ ابلاغ طرح تایید شده به دانشکده ی پرستاری جهت اجرا
															۲-۲۶-۲ دریافت ابلاغیه		
														مستندات	امیرمحمه د بزرگی	۲۷-۱ تعیین تاریخ و مکان جلسه	۲۷-۲ برگزاری کارگاه توجیهی اساتید جهت ارزشیابی دانشجویان به شیوه مذکور
															۲-۲۷-۲ برگزاری جلسه		
															۳-۲۷-۲ مکتوب کردن نتایج		
														مستندات	فائزه عباسی	۱-۲۸-۲ تعیین تاریخ کارگاه و اطلاع رسانی	۲۸-۲ برگزاری

																	کارگاه توجیهی دانشجویان	۲-۲۸-۲ برگزاری کارگاه	
																	۲۹-۲ اجرای طرح	۲-۲۹-۱ تعیین تاریخ اجرای طرح	
																مستندات		اصحابی	۲-۲۹-۲ اجرای عملی طرح
																	۳۰-۲ دریافت بازخورد از اساتید و دانشجویان	۳۰-۱ بازخورد طراحی فرم	
																مستندات		ارمان رخس	۳۰-۲ جمع اوری فرم ها
																		ارمان رخس	۳۰-۳ جمع بندی نتایج
																	۳۱-۲ ارائه ی گزارش به دبیر	۳۱-۱ مکتوب کردن نتایج	
																مستندات		مهسا میزبان	۳۱-۲ ارائه به دبیر

درصد تحقق شاخص				میزان هدف Target	شاخص
سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		
				۱۰۰	تغییر شیوه ی ارزشیابی دانشجویان در واحدهای نظری دانشکده ی پرستاری
				۱۰۰	میزان پیشرفت برنامه